

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1358

3 - Elaborar backlog da sprint

29/05/2024 19:24 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	29/05/2024
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	10.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/054-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER-BACKLOG_Maio			

Histórico

#1 - 29/05/2024 16:53 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/054-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER-BACKLOG_Maio

#2 - 29/05/2024 16:54 h - Leide Reis

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

#3 - 29/05/2024 16:55 h - Leide Reis

- % Terminado alterado de 0 para 100