

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1387

3 - Elaborar backlog da sprint

28/06/2024 12:20 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	28/06/2024
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	10.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/065-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER-BACKLOG_Junho			

Histórico

#1 - 28/06/2024 14:11 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Em andamento para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/065-2024%20-%20ORC_AS_PORTAL_MANTER-BACKLOG_Junho