

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #153

### UC\_039\_Manter\_PrincipaisCargos\_Portal\_BackEndPorta

27/05/2022 18:04 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	27/05/2022
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	20.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	20.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20046%20-%20OR%C3%87_AS_BIPORTAL_NOVA_REQUISITOS_FASE4">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20046%20-%20OR%C3%87_AS_BIPORTAL_NOVA_REQUISITOS_FASE4</a>			

#### Histórico

#1 - 27/05/2022 15:13 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20046%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_BIPORTAL\\_NOVA\\_REQUISITOS\\_FASE4](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20046%20-%20OR%C3%87_AS_BIPORTAL_NOVA_REQUISITOS_FASE4)