

CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #1720

107 - Manter backlog do produto - Sprints Dezembro/2024 e Janeiro/2025

04/02/2025 19:12 h - Fernanda Gomes

Situação:	Fechada	Início:	04/02/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Fernanda Gomes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/01_Janeiro/OS%2012-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Janeiro			

Histórico

#1 - 04/02/2025 16:12 h - Fernanda Gomes

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/01_Janeiro/OS%2012-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Janeiro