

## CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #1757

### 107 - Manter backlog do produto - Sprint Fevereiro/2025

07/03/2025 18:22 h - Fernanda Gomes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	07/03/2025
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Fernanda Gomes	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/02_Fevereiro/OS%2027-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Fevereiro">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/02_Fevereiro/OS%2027-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Fevereiro</a>			

#### Histórico

#1 - 07/03/2025 15:22 h - Fernanda Gomes

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/02\\_Fevereiro/OS%2027-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL\\_MANTER-BACKLOG\\_Fevereiro](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/ibrowse/CGE-RR/2025/02_Fevereiro/OS%2027-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Fevereiro)