

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1835

107 - Manter backlog do produto - Sprint Março/2025

07/04/2025 13:53 h - Fernanda Gomes

Situação:	Fechada	Início:	07/04/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Fernanda Gomes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/03_Mar%C3%A7o/OS%20046-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Mar%C3%A7o			

Histórico

#1 - 07/04/2025 10:53 h - Fernanda Gomes

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/03_Mar%C3%A7o/OS%20046-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_Mar%C3%A7o