

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #1903

### 107 - Manter backlog do produto - Sprint MAIO/2025

02/06/2025 14:33 h - Cynthia Garcia Pierazo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	02/06/2025
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	02/06/2025
<b>Atribuído para:</b>	Cynthia Garcia Pierazo	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/05_Maio/OS%20082-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_MAIO">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/05_Maio/OS%20082-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_MAIO</a>			

#### Histórico

#1 - 02/06/2025 11:33 h - Cynthia Garcia Pierazo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Em andamento para Fechada
- Atribuído para ajustado para Cynthia Garcia Pierazo
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/05\\_Maio/OS%20082-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL\\_MANTER-BACKLOG\\_MAIO](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/05_Maio/OS%20082-2025%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_MAIO)