

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #207

### UC\_054\_Manter\_Obras\_Portal\_FrontEnd

01/07/2022 13:16 h - Carlos Azevêdo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	01/07/2022
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	20.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	20.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2050%20-%20OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_REQUISITOS_FASE6">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2050%20-%20OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_REQUISITOS_FASE6</a>			

#### Histórico

#1 - 01/07/2022 10:32 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2050%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_BI\\_PORTAL\\_OR%C3%87\\_AS\\_BI\\_PORTAL\\_REQUISITOS\\_FASE6](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2050%20-%20OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_OR%C3%87_AS_BI_PORTAL_REQUISITOS_FASE6)