

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #2123

### Item 107 - Elaborar backlog do produto - sprint outubro/2025

03/11/2025 11:52 h - Vinicio Cerqueira

|   |         |                        |             |
|---|---------|------------------------|-------------|
| <b>Situação:</b>  | Fechada | <b>Início:</b>         | 03/11/2025  |
| <b>Prioridade:</b>  | Baixa   | <b>Data prevista:</b>  |             |
| <b>Atribuído para:</b>  |         | <b>% Terminado:</b>    | 100%        |
| <b>Categoria:</b>   |         | <b>Tempo estimado:</b> | 44.00 horas |
| <b>Versão:</b>  |         | <b>Tempo gasto:</b>    | 44.00 horas |
| <b>Descrição</b>  |         |                        |             |
| <a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/10_Outubro/OS%20141-2025%20-%20ORC-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_OUTUBRO-25">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/10_Outubro/OS%20141-2025%20-%20ORC-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG_OUTUBRO-25</a> |         |                        |             |