

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #2128

Item 107 - Manter backlog do produto_Agosto/2025

03/11/2025 14:02 h - Vinicio Cerqueira

Situação:	Fechada	Início:	03/11/2025
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:	Vinicio Cerqueira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/10_Outubro/OS%20142-2025%20-%20ORC-GP-PORTA_L_MANTER-BACKLOG_AGOSTO-SETEMBRO-25			

Histórico

#1 - 03/11/2025 11:03 h - Vinicio Cerqueira

- Situação alterado de Em andamento para Fechada