

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #2187

### Item 28 - Testar Funcionalidades

02/12/2025 17:32 h - Vinicio Cerqueira

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	02/12/2025
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Vinicio Cerqueira	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	12.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	12.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/11_Novembro/OS%20147-2025%20-%20ORC-IMP-SUS%20TENTA%C3%87%C3%83O-Detalhamento_Execu%C3%A7%C3%A3o_Or%C3%A7ament%C3%A1riaUC_155-156">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/11_Novembro/OS%20147-2025%20-%20ORC-IMP-SUS%20TENTA%C3%87%C3%83O-Detalhamento_Execu%C3%A7%C3%A3o_Or%C3%A7ament%C3%A1riaUC_155-156</a>			

### Histórico

#1 - 02/12/2025 14:41 h - Vinicio Cerqueira

- Situação alterado de Em andamento para Fechada