

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #289

107-Manter backlog do produto-Portal

05/09/2022 19:01 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	05/09/2022
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2074%20-%20OR%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BA CKLOG			

Histórico

#1 - 05/09/2022 17:43 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2074%20-%20OR%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BACKLOG