

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #344

### 25 - Integrar Sistemas

05/10/2022 18:51 h - Nara Gomes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	26/09/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	07/10/2022
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	16.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	16.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2089%20-%20OR%C3%87_IMP_PORTAL_CERTID%C3%83O_ESTADUAL-BACKEND">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2089%20-%20OR%C3%87_IMP_PORTAL_CERTID%C3%83O_ESTADUAL-BACKEND</a>			

#### Histórico

#1 - 07/10/2022 17:18 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2089%20-%20OR%C3%87\\_IMP\\_PORTAL\\_CERTID%C3%83O\\_ESTADUAL-BACKEND](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2089%20-%20OR%C3%87_IMP_PORTAL_CERTID%C3%83O_ESTADUAL-BACKEND)