

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #549

2 - Elaborar Documento (Documento - Viabilizando a Implementação do Chatbot (Desenvolvedores))

09/02/2023 13:34 h - Carlos Azevêdo

Situação:	Fechada	Início:	09/02/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	10.00 horas
Descrição			
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2025_2023%20-%20OR%C3%87_AS_REQUISITO_SPRINT_JANEIRO_23			

Histórico

#1 - 09/02/2023 10:35 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2025_2023%20-%20OR%C3%87_AS_REQUISITO_SPRINT_JANEIRO_23