

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #59

### 2 - Elaborar Documento - Guia de Instalação

14/03/2022 17:21 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	14/03/2022
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	10.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	10.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20011%20-%20OR%C3%87_AS_INSTALA%C3%87%C3%83O_PADRONIZA%C3%87%C3%83O">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20011%20-%20OR%C3%87_AS_INSTALA%C3%87%C3%83O_PADRONIZA%C3%87%C3%83O</a>			

#### Histórico

#1 - 14/03/2022 15:32 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20011%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_INSTALA%C3%87%C3%83O\\_PADRONIZA%C3%87%C3%83O](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%20011%20-%20OR%C3%87_AS_INSTALA%C3%87%C3%83O_PADRONIZA%C3%87%C3%83O)