

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #608

### 107-Manter backlog do produto-Portal - 107-Manter\_Backlog CGE - Portal\_Março

06/04/2023 18:41 h - Larissa Correa

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	06/04/2023
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER_BACKLOG">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER_BACKLOG</a>			

#### Histórico

#1 - 06/04/2023 16:01 h - Larissa Correa

- Descrição atualizado(a)

#2 - 06/04/2023 16:14 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Nova para Fechada

#3 - 06/04/2023 16:16 h - Larissa Correa

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 06/04/2023 16:23 h - Carlos Azevêdo

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL\\_MANTER\\_BACKLOG](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2036-2023%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER_BACKLOG)