

## CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #650

### 44 - Manter teste de integração

09/05/2023 13:16 h - Larissa Correa

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	09/05/2023
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	12/05/2023
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	12.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	12.00 horas
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 09/05/2023 10:19 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Nova para Fechada

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/058%202023%20-%20OR%C3%87\\_IMP\\_API\\_Ajustes\\_Funcionamento](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/058%202023%20-%20OR%C3%87_IMP_API_Ajustes_Funcionamento)