

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #706

### 1 - Realizar levantamento de requisitos - UC\_111

29/06/2023 19:04 h - Larissa Correa

|                        |         |                        |             |
|------------------------|---------|------------------------|-------------|
| <b>Situação:</b>       | Fechada | <b>Início:</b>         | 29/06/2023  |
| <b>Prioridade:</b>     | Baixa   | <b>Data prevista:</b>  | 06/07/2023  |
| <b>Atribuído para:</b> |         | <b>% Terminado:</b>    | 100%        |
| <b>Categoria:</b>      |         | <b>Tempo estimado:</b> | 24.00 horas |
| <b>Versão:</b>         |         | <b>Tempo gasto:</b>    | 24.00 horas |
| <b>Descrição</b>       |         |                        |             |

#### Histórico

#1 - 06/07/2023 23:35 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/070\\_2023%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_PORTAL\\_REQUISITOS\\_JUNHO\\_v2](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/070_2023%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_REQUISITOS_JUNHO_v2)

#2 - 06/07/2023 23:37 h - Larissa Correa

- Data prevista alterado de 30/06/2023 para 06/07/2023