

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #71

107-Manter backlog do produto-Portal

08/04/2022 20:39 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	08/04/2022
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2013%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BA
CKLOG">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2013%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BA CKLOG			

Histórico

#1 - 08/04/2022 17:40 h - Leide Reis

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2013%20-%20OR%C3%87-GP-PORTAL_MANTER-BACKLOG

#2 - 08/04/2022 17:40 h - Leide Reis

- Situação alterado de Nova para Fechada