

API's - Atividade (lbrowse) #720

44 - Manter teste de integração

13/07/2023 17:34 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	13/07/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	13/07/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição			
44 - Manter teste de integração			

Histórico

#1 - 13/07/2023 14:36 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

<https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%2074%20API>