

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #788

107-Manter backlog do produto-Portal

28/07/2023 19:43 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	28/07/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	28/07/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
107-Manter backlog do produto-Portal			

Histórico

#1 - 28/07/2023 18:08 h - Larissa Correa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/079%202023%20-%20OR%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BACKLOG_JULHO