

CGE-RR - Atividade (lbrowse) #889

107-Manter backlog do produto-Portal

29/08/2023 23:27 h - Larissa Correa

Situação:	Fechada	Início:	29/08/2023
Prioridade:	Baixa	Data prevista:	31/08/2023
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
107-Manter backlog do produto-Portal			

Histórico

#1 - 04/09/2023 15:34 h - Larissa Correa

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/099%202023%20-%20OR%C3%87_GP_PORTAL_MANTER-BACKLOG_AGO_STQ

#2 - 06/09/2023 15:38 h - Leide Reis

- Situação alterado de Em andamento para Fechada