

## CGE-RR - Atividade (lbrowse) #91

### UC\_026\_Manter\_Contratos\_FrontEnd

06/05/2022 12:42 h - Carlos Azevêdo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	06/05/2022
<b>Prioridade:</b>	Baixa	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	24.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	24.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%202022%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_REQUISITOS_FASE4">https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%202022%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_REQUISITOS_FASE4</a>			

#### Histórico

#1 - 06/05/2022 10:46 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%202022%20-%20OR%C3%87\\_AS\\_PORTAL\\_REQUISITOS\\_FASE4](https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/OS%202022%20-%20OR%C3%87_AS_PORTAL_REQUISITOS_FASE4)