API's - Atividade (Ibrowse) #1315

44 Manter teste de integraCao
02/05/2024 19:23 h - Vanusa Luedke

Situacao: Fechada Inicio: 02/05/2024
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 12.00 horas
Versao: Tempo gasto: 12.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/051-2024%20-%200RC_IMP_API|_Contrato_tp_contrato

Historico

#1 - 02/05/2024 16:24 h - Vanusa Luedke
- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/051-2024%20-%200RC_IMP_API_Contrato_tp_contrato
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