API's - Atividade (Ibrowse) #1355

44-Manter teste de integracao
29/05/2024 17:43 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 29/05/2024
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 12.00 horas
Versao: Tempo gasto: 12.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/061-2024%20-%200RC_IMP_API_Melhorias_Contrato
ResumoFinanceiro

Historico

#1 - 29/05/2024 14:47 h - Leide Reis
- Descricao atualizado(a)
- Situagéo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https:/github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/2024/061-2024%20-%200RC_IMP_API_Melhorias_ContratoResumoFinancei
ro
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