API's - Atividade (Ibrowse) #1443

44-Manter teste de integracao
31/07/2024 20:49 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 31/07/2024
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 12.00 horas
Versao: Tempo gasto: 12.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/085-2024%20-%200RC_IMP_API_CategoriaEconomica

Historico

#1 - 31/07/2024 18:11 h - Leide Reis
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2024/085-2024%20-%200RC_IMP_AP|_CategoriaEconomica
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