CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #1969

Item 10 - Manter Documento de Requisitos - UC_055_Manter_Obras_Portal_BackEnd_2.0 /
UC_054_ Manter_Obras_Portal_FrontEnd_2.0

24/07/2025 19:11 h - Vinicio Cerqueira

Situacao: Fechada Inicio: 24/07/2025
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: Vinicio Cerqueira % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 66.00 horas
Versao: Tempo gasto: 66.00 horas
Descrigcao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/07_Julho/O0S%20110-2025%20-%200RC-AS-Portal-SU
STENTA%C3%87%C3%830-Manter_Mapa_de_QObras

Historico

#1 - 24/07/2025 16:12 h - Vinicio Cerqueira

- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

18/04/2026 1/1



https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/2025/07_Julho/OS%20110-2025%20-%20ORC-AS-Portal-SUSTENTA%C3%87%C3%83O-Manter_Mapa_de_Obras
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