CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #2003

Item 19 - Desenvolver Tela de detalhamento da Execucao Orcamentaria por Subelemento;
04/08/2025 18:43 h - Vinicio Cerqueira

Situacao: Fechada Inicio: 04/08/2025
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: Vinicio Cerqueira % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 18.00 horas
Versao: Tempo gasto: 18.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/07_Julho/O0S%20116-2025%20-%200RC-IMP-PORTAL-
Detalhamento_Consulta_ Execu%C3%A7%C3%A30_0r%C3%A7ament%C3%A1ria-UC_155

Historico

#1 - 04/08/2025 17:26 h - Vinicio Cerqueira
- Descricao atualizado(a)

- Situagéo alterado de Em andamento para Fechada
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