CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #2180

Item 28 - Testar Funcionalidades
02/12/2025 17:28 h - Vinicio Cerqueira

Situacao: Fechada Inicio: 02/12/2025
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: Vinicio Cerqueira % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 12.00 horas
Versao: Tempo gasto: 40.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/2025/11_Novembro/0S%20147-2025%20-%200RC-IMP-SUS
TENTA%C3%87%C3%830-Detalhamento_Execu%C3%A7%C3%A30_0r%C3%A7ament%C3%A1riaUC_155-156

Historico

#1 - 02/12/2025 14:34 h - Vinicio Cerqueira

- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada
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https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/2025/11_Novembro/OS%20147-2025%20-%20ORC-IMP-SUSTENTA%C3%87%C3%83O-Detalhamento_Execu%C3%A7%C3%A3o_Or%C3%A7ament%C3%A1riaUC_155-156
https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/Ibrowse/CGE-RR/2025/11_Novembro/OS%20147-2025%20-%20ORC-IMP-SUSTENTA%C3%87%C3%83O-Detalhamento_Execu%C3%A7%C3%A3o_Or%C3%A7ament%C3%A1riaUC_155-156
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