CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #497

1 - Realizar levantamento de requisitos - UC_093_Gerar_Grafico_Arrecadacao_Backend
10/01/2023 19:13 h - Anénimo

Situacao: Fechada Inicio: 10/01/2023
Prioridade: Baixa Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 24.00 horas
Versao: Tempo gasto: 24.00 horas
Descricao

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/0S%2003.2023%20-%200R%C3%87_AS_PORTAL_REQUIS
ITOS_Etapa03

Historico

#1 - 12/01/2023 12:28 h - An6nimo
- Descricao atualizado(a)

- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100
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