CGE-RR - Atividade (Ibrowse) #708

1 - Realizar levantamento de requisitos - UC_113
29/06/2023 19:05 h - Larissa Correa

Situacao: Fechada Inicio: 29/06/2023
Prioridade: Baixa Data prevista: 06/07/2023
Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 24.00 horas
Versao: Tempo gasto: 24.00 horas
Descricao

Histérico

#1 - 06/07/2023 23:36 h - Larissa Correa
- Data prevista alterado de 30/06/2023 para 06/07/2023
- Situagdo alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://github.com/cge-rr/transparencia-rr/tree/main/lbrowse/CGE-RR/070_2023%20-%200R%C3%87_AS_PORTAL_REQUISITOS_JUNHO_v2
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